PPI: PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 0

Periodo: Enero-Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	PROGRAMADO (12)	COMPROMETIDO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)
	Mejoramiento en el segundo nivel con superficie de 1,115 m² en los Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte	-	14,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el trimestre reportado no se programaron ni ejercieron recursos
	TOTAL TSJCDMX		14,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTA 1: Mediante oficio No. SC/SDI/000776/2021; se comunicó la aprobación del Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del D.F. el cofinanciamiento por 10.0 MDP provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública "FASP" y el 2.5 MDP de aportación local al Proyecto Mejoramiento en el segundo nivel con superficie de 1,115 m² en los Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Norte.
Al respecto, se precisa que la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX mediante oficio No. SAF/0513/2020 etiquetó 12.0 MDP para el FASP, debiendo ser 10.0 MDP; lo que conllevó a la aplicación de una reducción líquida de 2.0 MDP a través de la afectación C 19 J0 00 1235, de fecha 12 de marzo del 2021, emitida por el sistema SAP-GRP de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX del fondo 25P510 "ETIQUETADO-RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)- 2021-ORIGINAL DE LA URG".